

**Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ СОШ №189 г. Новосибирска
в 2023-2024 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.	Изучение концепции проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация	Август 2023	Подготовка к участию, информирование круга заинтересованных лиц
2.	Разработка нормативно-правовой базы реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в школе	Зам.директора УВР	Сентябрь-октябрь 2023	Протокол заседания педагогического совета Приказ о реализации
3.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация	Октябрь 2023	Создана рабочая группа
4.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация	Ноябрь 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
5.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа зам.директор по УВР	Декабрь 2023	Разработана дорожная карта реализации проекта в школе
6.	Создание вкладки на сайте школы	Ответственный за ведение сайта	Декабрь 2023	Информирование всех участников образовательных отношений о ходе реализации проекта в школе
7.	Разработка программы развития	Рабочая группа зам.директор по УВР	до 01.02.2024	Разработана преемственная программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

Критерий: ЗНАНИЕ

2.1.	Организовать повышение квалификации и переподготовки 100% педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, инвалидов	Зам. директора по УВР	Январь-август 2024	Готовность 100% педагогических работников организовывать получение образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью
2.2.	Организовать участие педагогов в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию и трансляцию опыта	Педагог-психолог	В течение всего периода	Трансляция опыта по организации инклюзивного образования
2.3.	Совершенствование системы ВСОКО	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2023-май 2024	Система подготовки к ГИА, объективность текущего и итогового оценивания
2.4	Изучение возможности организации углубленного изучения отдельных предметов в 2024-2025 учебном году	Зам. директора по УВР	В течение всего периода	<ul style="list-style-type: none"> • Проведено самообследование ресурсных (материально-технических, информационных) условий для организации углубленного изучения отдельных предметов. • Осуществлен анализ содержания образовательных программ, программ учебных предметов. • Проведены диагностические исследования по выявлению способностей, одаренности, образовательных потребностей обучающихся. Обеспечено прохождение педагогами курсов повышения квалификации по вопросам методики преподавания предмета на углубленном уровне.
2.5	Формирование системы подготовки обучающихся к ОГЭ.	Зам. директора по УВР	До 01.06.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Используются формы, технологии дифференциации, индивидуализации, профилизации в образовательной деятельности. • Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями. • Организована адресная организационно-методическая помощь педагогам в вопросах организации образовательной деятельности обучающихся по подготовке к ОГЭ. • Разработана стратегия обеспечения качества образовательной деятельности в общеобразовательной

				организации с привлечением участников образовательных отношений.
2.6	Реализация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.	Зам. директора по ВР	До 01.06.2024	• Созданы материально-технические, информационно-технические условия для эффективной реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности.
Критерий: ВОСПИТАНИЕ				
2.7.	Усиление просветительской работы с родителями по вопросам раннего профессионального самоопределения	Зам. директора по УВР	Январь-апрель 2024	Система предпрофильной и предпрофессиональной подготовки
2.8.	Привлечение обучающихся к участию в детских и молодежных объединениях, волонтерском движении	Замдиректора ВР, классные руководители	В течение всего периода	Увеличение доли обучающихся, участвующих в детских и молодежных объединениях не менее чем на 20%
Критерий: ТВОРЧЕСТВО				
2.9.	Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4)	зам.директора по ВР	Сентябрь 2023	Вовлечение более 80% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности
2.10.	Обеспечить проведение каникулярных и профориентационных смен	зам.директора по УВР, ВР	Март 2024 Октябрь 2024	Вовлечение не менее 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках каникулярных и профориентационных смен.
Критерий: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ				
2.11.	Разработка программы предпрофильных классов.	Замдиректора УВР Руководители МО	До 01.06.2024	Система предпрофильной и предпрофессиональной подготовки
2.12.	Включение в рабочие программы по предметам тем/разделов, связанных с самоопределением и профориентацией	Учителя-предметники	До 01.09.2024	Учебно-методическое сопровождение
Критерий: ЗДОРОВЬЕ				
2.13.	Привлечение обучающихся к участию во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО»	Учителя физкультуры, классные руководители	В течение всего периода	Увеличение доли обучающихся, участвующих во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» не менее, чем на 10%
2.14.	Совершенствование просветительской деятельности по вопросам ЗОЖ	Замдиректора ВР	В течение всего периода	Функционирование ЗОЖ-пространства

Критерий: УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА

2.15.	Разработка актуальной нормативно-правовой базы методического сопровождения и наставничества	Замдиректора УВР Руководители МО	До 01.01.2024	Программа развития кадрового потенциала
2.16.	Выявление профессиональных дефицитов и разработка ИОМ в сотрудничестве с ЦНППМ	Замдиректора УВР Руководители МО	В течение всего периода	Система адресной методической помощи

Критерий: ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ				
2.17.	Просветительская работа по предотвращению буллинга и способам противостоять травле	Замдиректора ВР Педагог-психолог	В течение всего периода	Совершенствование системы оказания психологической помощи
2.19.	Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам оказания психологической помощи	Замдиректора УВР Руководители МО	В течение всего периода	Совершенствование условий реализации образовательных программ
Критерий: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА				
2.20.	Использование возможностей ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум» в учебной, оценочной и организационной деятельности	Ответственный за организацию работы в ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум» Учителя-предметники	В течение всего периода	Функционирование цифровой образовательной среды
2.21.	Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам использования инструментов ЦОС	Замдиректора УВР Руководители МО	В течение всего периода	Совершенствование условий реализации образовательных программ
3. РЕФЛЕКСИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» в 2023-2024 году				
3.1.	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Администрация	Май 2024	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
3.2.	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг.	Рабочая группа зам.директора по УВР	Июнь 2024	Чек-лист, дорожная карта
3.3.	Обсуждение промежуточных итогов реализации проекта	зам.директора по УВР	Август 2024	Протокол педагогического совета Решения о дальнейших мероприятиях в рамках проекта